

СОГЛАСОВАНО:  
Директор

ШМУП «Тепловые сети»

Мишнев Е.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО  
«УО Жилищник»

Середенко ОМ.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

### ГРАФИК

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ И ОПРЕССОВКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ ООО «УО ЖИЛИЩНИК» г. ШЕБЕКИНО в 2017 году.

№ п.п.	Наименование улицы и № дома	Дата промывки (план)	Отметка о выполнении (факт)
<b>РЭП-1</b>			
1.	Ул. Парковая,6 Ул. Парковая,10	15.05. 2017г.	
2.	Ул. Парковая,8 Ул. Парковая,9	16.05. 2017г.	
3.	Ул. Ж\Дорожная,10 Ул. Ж\Дорожная,7	17.05. 2017г.	
4.	Ул. Ж\Дорожная, 5	18.05. 2017г.	
5.	Ул. Ж\Дорожная,2 Ул. Ж\Дорожная,3	19.05. 2017г.	
6.	Ул. Ж\Дорожная,6 Ул. Ж\Дорожная,12	22.05. 2017г.	
7.	Ул. Ж\Дорожная,9 Ул. Ж\Дорожная,11	23.05. 2017г.	
8.	Ул. Ж\Дорожная,4 Ул. Фрунзе, 3	24.05. 2017г.	
9.	Ул. Рабочая,8 Ул. Рабочая,1	25.05. 2017г.	
10.	Пер. Рабочий,1 Пер. Рабочий,2	26.05. 2017г.	
11.	ул. Рабочая,2 Ул. Рабочая,4	29.05. 2017г.	
12.	Ул. Рабочая,3 ул. Рабочая,6	30.05. 2017г.	
13.	Ул. Мичурина,3 Ул. Мичурина,5	31.05. 2017г.	
14.	Ул. Мичурина,6 Ул. Мичурина,7	01.06. 2017г.	
15.	Ул. Мичурина,15 Ул. Мичурина,13	02.06. 2017г.	
16.	Ул. Ленина,76 Ул. Ленина,74	05.06. 2017г.	
17.	Ул. Ленина,64 Ул. Ленина, 66	06.06. 2017г.	
18.	Ул. Ленина,68 Ул. Ленина,70	07.06. 2017г.	
<b>РЭП-2</b>			
19.	Ул. Шарапова,1 Ул. Шарапова,2	13.06. 2017г.	
20.	Ул. Крупская,10. Ул. Шарапова,3	14.06. 2017г.	

21.	Ул. Шарапова,8	15.06. 2017г..	
22.	Ул. Шарапова,9 Ул. Шарапова,5	16.06. 2017г.	
23.	Ул. Шарапова, 11	19.06. 2017г.	
24.	Ул. Шарапова, 12 Ул. Шарапова,6	20.06. 2017г.	
25.	Ул. Крупская,2 Ул. Крупская,4.	21.06. 2017г.	
26.	Ул. Крупская, 6 Ул. Петровского,5.	22.06. 2017г.	
27.	Ул. Петровского,48	23.06. 2017г.	
28.	Ул. Петровского,9 Ул. Петровского,7	26.06. 2017г..	
29.	Ул. Петровского,10. Ул. Петровского,1	27.06. 2017г.	
30.	Ул. Октябрьская,9 Ул. Октябрьская,7.	28.06. 2017г.	
31.	Ул. Октябрьская,5	29.06. 2017г.	
32.	Ул. А.Матросова,3	30.06. 2017г.	
33.	Ул. Харьковская, 58 Ул. Харьковская,60	03.07. 2017г.	
34.	Ул. Харьковская,62 Ул. Харьковская,64	04.07. 2017г.	
35.	Ул. Харьковская, 55 «а» Ул. Харьковская, 55 «б»	05.07. 2017г.	
36.	Ул. Харьковская, 55 «в»	06.07. 2017г.	
37.	Пер. Институтский,5 Пер. Институтский,6	07.07. 2017г.	
38.	Ул. Герцена,1 Ул. Герцена,2	10.07. 2017г.	
39.	Ул. Герцена,3 Ул. Герцена,4	11.07. 2017г.	
40.	Ул. Герцена,5 Ул. Герцена,6	12.07. 2017г.	
41.	Ул. Герцена,7 Ул. Герцена,8	13.07. 2017г..	
42.	ул. Садовая,1 Ул. Садовая,3	14.07. 2017г.	
43.	Пер. Спортивный,1 Ул. Садовая,5	17.07. 2017г.	
44.	Пер. Школьный,2 Пер. Свободный,1	18.07. 2017г.	
45.	Ул. Садовая,9 Пер. Садовый,1	19.07. 2017г.	
46.	Ул. Садовая,13 Ул. Садовая,15	20.07. 2017г.	

Согласовано: Начальник «РЭУ – 1»

Потапова В.А.

Согласовано: Начальник «РЭУ – 2»

Тыртычная З.А.

Исп. Инженер Т.О. Ботвиньева В.Ф.  
тел. 3-13-17