

Утверждаю:

Директор

ООО «УО Жилищник»


В.Г.Ищенко

« 25 » 05 2015г.

График ремонта подъездов, цоколей, балконных плит, отмосток в многоквартирных домах на 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Вид ремонта	Сроки выполнения работ
1.	Ул. Петровского, дом № 48	Ремонт подъездов	Май
2.	Ул. Фрунзе, дом № 3	Ремонт подъездов	июнь
3.	Ул. Мичурина, 3	Устройство козырьков над входами в подъезды	июнь
4.	Ул. Мичурина, 13; 15;	Ремонт отмостки	июль
5.	Пер. Институтский, дом № 5,6	Устройство контейнерной площадки	июль
6.	Ул. Рабочая, 4	Ремонт отмостки	август
7.	Ул. Парковая, 6	Ремонт отмостки	август
8.	Ул. Шарапова, дом № 1	Ремонт цоколя	август
9.	Ул. Петровского, дом № 10	Ремонт отмостки	август
10.	Ул. Крупская, дом № 10	Ремонт отмостки	август
11.	Пер. Институтский, дом № 1/14	Ремонт цоколя, балконных плит- 4шт.	август
12.	Ул. Мичурина, 3	Ремонт цоколя	август
13.	Ул. Парковая, 9 – 1 подъезд	ремонт подъезда	август
14.	Пер. Рабочий, 2	Ремонт цоколя	сентябрь
15.	Ул. Парковая, 6	Ремонт цоколя	сентябрь
16.	Ул. Железнодорожная, 3	Ремонт отмостки	сентябрь
17.	Ул. Парковая, 9	Устройство козырьков над входами в подъезды	сентябрь
18.	Ул. Петровского, дом № 5	Ремонт отмостки	сентябрь
19.	Ул. Харьковская, дом №55«а», «б».	Ремонт цоколя, отмостки	сентябрь
20.	Ул. Парковая, 8	Устройство	октябрь

		козырьков над входами в подъезды	
21.	Ул. Петровского, дом № 9	ремонт подъездов	октябрь
22.	Ул. Железнодорожная, 9	ремонт подъездов	октябрь
23.	Ул. Ленина, 64	Устройство козырьков над входами в подъезды	октябрь
24.	Ул. Харьковская, 55 «в»	Ремонт подъездов	ноябрь
25.	Ул. Мичурина, №5	Ремонт подъездов	ноябрь

Согласовано: Директор ООО «РЭП-1»  \_\_\_\_\_ Потапова В.А.

Согласовано: Директор ООО «РЭП-2»  \_\_\_\_\_ Тыртычная З.А.